
Program

WEBINARIUM: Roszczenia wykonawcy
inwestycji energetycznych - roboty dodatkowe

i zamienne, przedłużona realizacja

Czwartek,  22  kwietnia  2021

10:00 Rozpoczęcie webinarium

10:05 Tematyka webinarium:
• Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót
dodatkowych i zamiennych?
• Jakie roszczenia finansowe przysługują wykonawcy w związku z koniecznością realizacji umowy
w czasie przedłużonym?
• Czy wykonawca jest uprawniony do sądowego dochodzenia przedłużenia czasu na ukończenie
inwestycji?
• W jaki sposób wykonawca może dochodzić swych roszczeń wobec zamawiającego?
• Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie
realizacji umowy?

Prowadzący:
 r.pr. Andrzej Sokołowski – Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole
Infrastruktury w kancelarii JDP
r.pr. Magdalena Krajewska – Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych,
Zespole Infrastruktury w kancelarii JDP

12:00 Zakończenie webinarium

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie


